

L275 1C förstärkning

Anläggning: F000201Kv Läkaren 6 (LL)	Storlek/yta: 0 m ²	Total programarea PTS Lokalprogram: 82 m ²	Total programarea PTS RFP: 101 m ²
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Projektering	Startdatum: Jan 2024	Slutdatum: Mar 2025
Beskrivning:			

Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Projektering	Jan 2024 - Mar 2025	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Produktion	Sep 2024 - Sep 2025	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Överlämning	Sep 2025 - Okt 2025	<input type="radio"/> Ej påbörjad
 Uppföljning	Ej angiven	<input type="radio"/> Ej påbörjad

Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Christian Enoksson	christian.enoksson@kronoberg.se	9311	Projektledare	RGÖ Fastigheter