

108-454A Råslätts vårdcentrum

Anläggning: F101Länssjukhuset Ryhov	Storlek/yta: 6 100 m ²	Total programarea PTS Lokalprogram: 2 111 m ²	Total programarea PTS RFP: 2 305 m ²
Investeringsram: 161 Mkr	Aktuellt skede: Förstudie	Startdatum: Sep 2017	Slutdatum: Nov 2017

Beskrivning:

Nybyggnad av Råslätts Vårdcentrum.

Råslätts Vårdcentral är drygt 30 år gammalt. Lokalerna är anpassade för den vård som bedrev i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och installationer är både underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av arbetssätt. Vårdcentralen är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet.

Verksamheterna ändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler. Ljudkrav att det inte går att höra vad som sägs i rummen. Rummen bör vara så generella som möjligt så att de kan användas för olika ändamål.

Det är möjligt att öppna upp vissa delar av verksamheten t ex för kvällsmottagning. Lokalerna ska upplevas säkra när det gäller hot och våld. Tillgängligheten

är viktig för besökare, patienter samt personalen. Fastigheten kommer redan i byggskedet planeras för en eventuell kommande expansion. Detaljplan medger att fastigheten kan byggas på med ytterligare ett våningsplan på hela fastigheten.

Data-, och telefonlösningar kommer också vara flexibla, men samtidigt ergonomiskt och arbetsmiljömässigt bra.

All planering och projektering har som förutsättning att långsiktigt minska påverkan på miljön och energioptimera.

Bild



Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
⇒ Förstudie	Sep 2017 - Nov 2017	● Pågående
📁 Programarbete	Okt 2017 - Jan 2018	● Pågående
📄 Systemhandling	Nov 2017 - Feb 2018	● Pågående
🏗️ Projektering	Dec 2017 - Apr 2018	● Pågående
🛒 Upphandling	Jun 2018 - Aug 2018	● Pågående
🔨 Produktion	Aug 2018 - Dec 2019	● Pågående
🔍 Överlämning	Dec 2019 - Feb 2020	● Ej påbörjad
🔍 Uppföljning	Feb 2020 - Jun 2020	● Ej påbörjad

Projektöversikt

Dokumenttyp: Styrdokument

Dokument skapat: 2021-10-24

Milstolpar

<i>Benämning</i>	<i>Startdatum</i>	<i>Slutdatum</i>
Byggstart		
Slutbesiktning		

Kontakpersoner

<i>Namn</i>	<i>E-post</i>	<i>Telefon</i>	<i>Profession</i>	<i>Organisation/företag</i>
Helena Fries	helena.fries@rjl.se		Lokalplanerare	Regionfastigheter