






D276 Ombyggnad för familjecentral

Anläggning: F8401Vimmerby vårdcentral	Storlek/yta: 0 m ²	Total programarea PTS Lokalprogram: 1 167 m ²	Total programarea PTS RFP: 997 m ²
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Förstudie	Startdatum:	Slutdatum:
Beskrivning:			

Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Behovsanalys	Ej angiven	 Pågående
 Förstudie	Ej angiven	 Pågående
 Programarbete	Ej angiven	 Pågående
 Projektering	Ej angiven	 Pågående
 Upphandling	Ej angiven	 Ej påbörjad
 Produktion	Ej angiven	 Ej påbörjad
 Överlämning	Ej angiven	 Ej påbörjad
 Uppföljning	Ej angiven	 Ej påbörjad

Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Maja Andersson	maja.andersson@regionkalmar.se			Regionservice