

G145 Ombyggnad av medicinavdelning 4 och 6,

Anläggning: FO8301 Västerviks sjukhus	Storlek/yta: 0 m ²	Total programarea PTS Lokalprogram: 2 027 m ²	Total programarea PTS RFP: 2 044 m ²
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Förstudie	Startdatum:	Slutdatum:
Beskrivning:			

Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Behovsanalys	Ej angiven	 Pågående
 Förstudie	Ej angiven	 Pågående
 Programarbete	Maj 2020 - Sep 2020	 Pågående
 Projektering	Ej angiven	 Pågående
 Upphandling	Ej angiven	 Ej påbörjad
 Produktion	Ej angiven	 Ej påbörjad
 Överlämning	Ej angiven	 Ej påbörjad
 Uppföljning	Ej angiven	 Ej påbörjad

Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Kenneth Avenström	kenneth.avenstrom@regionkalm ar.se			Regionservice