





## D256 Rehab bassäng hus 16

Anläggning: FO8301 Västerviks sjukhus	Storlek/yta: 0 m <sup>2</sup>	Total programarea PTS Lokalprogram: 0 m <sup>2</sup>	Total programarea PTS RFP: 24 m <sup>2</sup>
Investeringsram: 0 Mkr	Aktuellt skede: Förstudie	Startdatum:	Slutdatum:
Beskrivning:			

### Tidsplan

Skede	Tidsplan	Status
 Behovsanalys	Ej angiven	 Pågående
 Förstudie	Ej angiven	 Pågående
 Programarbete	Ej angiven	 Pågående
 Projektering	Ej angiven	 Pågående
 Upphandling	Ej angiven	 Pågående
 Produktion	Ej angiven	 Pågående
 Överlämning	Ej angiven	 Ej påbörjad
 Uppföljning	Ej angiven	 Ej påbörjad

### Kontaktpersoner

Namn	E-post	Telefon	Profession	Organisation/företag
Peter Koffed	peter.koffed@regionkalmar.se	070-240 76 41	Funktionsplaner	Landstinget i Kalmar Län